



EKSPERTINIO VERTINIMO ETAPŲ TVARKARAŠTIS (MĖN.)

Etapo eil. Nr.	2022								2023								
	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
2.2. VV sudarymas	x	x															
2.3. VV grupių sudarymas			x														
2.4. ekspertų grupių sudarymas					x	x	x	x									
2.7. duomenų apie VV MTEP veiklą parengimas ir pateikimas LMT							x	x	x	x							
2.8. ekspertų grupių vizitų į Lietuvą parengimas ir patvirtinimas										x							
2.9. išsamių ekspertų vizitų į VV tvarkaraščių suderinimas ir paskelbimas										x	x	x					
2.10. ekspertų grupių vizitai į Lietuvą											x	x	x				
2.12. institucijų supažindinimas su išankstinėmis ekspertinio vertinimo išvadomis													x	x	x		
2.13. galutinių ekspertinio vertinimo išvadų parengimas ir institucijų supažindinimas su jomis																	x
2.14. duomenų ŠMSM parengimas ir pateikimas																	x

iki 2022 m. gegužės 31 d. – gauta informacija LMT apie sudarytus vertinamuosius vienetus mokslo ir studijų institucijose

iki 2022 m. birželio 30 d. – sudaryti vertinamieji vienetai (iš švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo projekto)